



COMUNE DI RACCUJA

-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 82 del Reg.</p> <p>Data</p> <p>24/07/2020</p>	<p>OGGETTO: Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (Decreto crescita) recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche soluzioni di crisi" e successivo Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" previsti dall'art. 30 del Decreto Crescita, pubblicato sulla GURI n.122 del 27 maggio 2019. Approvazione progetto esecutivo di variante dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTI POLIVALENTI"</p>
---	---

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Luglio** alle **ore 16,45** e seguenti, la Giunta Municipale si è riunita in video-conferenza ai sensi dell'art 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e secondo i criteri disposti con determina del Sindaco n.3 del 30 marzo 2020 , nel rispetto delle norme straordinarie emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, su convocazione partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello nominale

	PRESENTI	ASSENTI	
1) SALPIETRO DAMIANO Francesca	X		- SINDACO
2) GIAMBRONE Giovanni	X		- Vice Sindaco
3) GORGONE CARMELA	X		- Assessore
4) MASTRANTONIO Santi	X		- Assessore
5) LA MANCUSA Antonina		X	- Assessore

Si evidenzia che sia il Sindaco che gli assessori che il Segretario Comunale risultano collegati in video conferenza e che la loro presenza ai lavori della Giunta Municipale è stata accertata dal Segretario Comunale, attraverso il collegamento audio-video come stabilito dall'art.73 c.1 del D.L.18/2020 come disciplinato dalla determina del Sindaco n.3 del 30 marzo 2020, contenente l'atto d'indirizzo per il funzionamento della Giunta Municipale a distanza in conformità alla vigente normativa.

Presiede il Sindaco Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano, presente nel Palazzo Municipale.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Carugno Anna Maria.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica

RICHIAMATO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che all'art.30 prevede:

- comma 1: che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- comma 2: che il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- comma 3 prevede che i contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- comma 4: che il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
 - a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali strutturali di investimento europeo;
 - b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.
- comma 5: Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (Decreto crescita) recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche soluzioni di crisi" pubblicato sulla GURI n. 100 del aprile 2019, che assegna al Comune di Racuja la somma di € 50.000,00 per lavori di *di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico "*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*" previsti dall'**art. 30** del Decreto Crescita, pubblicato sulla GURI n.122 del 27 maggio 2019;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di "**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTI POLIVALENTI**", redatto, a tal fine, su indirizzo dell'Amministrazione, dall'Ing. Nunziato Chiofalo – Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, corredato di tutti gli elaborati progettuali di rito previsti per la tipologia di intervento di che trattasi, il cui importo complessivo, in coerenza al contributo concesso a finanziamento, ammonta a complessivi € 50.000,00 di cui € 31.168,68 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta, ed € 18.831,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione il tutto secondo quanto specificato nel Q.T.E. di cui appresso:

A) PER LAVORI

1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€. 28.176,80
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€. 2.991,88</u>
TOTALE LAVORI	€. 31.168,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1)-Monitoraggi e relative strumentazioni per la durata di anni uno	€. 1.300,00
2)-Spese tecniche per d.l., mis. e cont.	€. 5.304,04

3)-Competenze tecniche interne RUP e prog	€.	623,37	
4)-Spese documentazione e allacci	€.	3.000,00	
5)-I.V.A. sui lavori 10%	€.	3.116,87	
6)-I.V.A. su monitoraggi e docum e allacci	€.	946,00	
7)-Cassa previdenziale su competenze tec.	€.	212,16	
8)-I.V.A. su competenze tecniche	€.	1.213,56	
9)-Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>3.115,31</u>	
Sommano	€.	18.831,32	€. 18.831,32
TOTALE COMPLESSIVO			€. 50.000,00

(diconsi Euro Cinquantamila/00)

Visto il verbale di validazione – previo controllo e verifica del progetto esecutivo (art. 26 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.), e contestuale approvazione in linea tecnica (Art. 5 comma 3 L.R. 12/07/2011 n. 12), redatto in data 05/09/19.

Vista la Delibera di G.M. n.115 del 05/09/2019, con la quale il progetto esecutivo è stato approvato anche in linea amministrativa;

Vista la Determina del Responsabile, a contrarre, n.372 del 29/10/2019, con la quale, fra l'altro, si è stabilito di individuare l'esecutore dei lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs ed affidati gli stessi all'Impresa "**LA TECNICA di Mondello Santi**" con sede in San Piero Patti, Via Garibaldi n. 20 - P.IVA 01857690836 - che ha offerto un ribasso del 13% sull'importo dei lavori, per cui per un importo netto di €.24.513,81, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €.2.991,88, quindi per un importo complessivo di €.27.705,69;

Dato atto che a seguito all'affidamento dei lavori il quadro economico di spesa risulta il seguente:

A) PER LAVORI **€.27.705,69**

1)-Lavori al netto del ribasso d'asta del 13%	€.	24.513,81
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	2.991,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE **€.18.465,11**

1)-Monitoraggi e relative strumentazioni per la durata di anni uno	€.	1.000,00
2)-Spese tecniche per d.l., mis. e cont.	€.	9.754,00
3)-Competenze tecniche interne RUP e prog	€.	623,37
4)-I.V.A. sui lavori 10%	€.	2.750,57
5)-I.V.A. su monitoraggi e docum e allacci	€.	220,00
6)-Cassa previdenziale su competenze tec.	€.	390,16
7)-I.V.A. su competenze tecniche	€.	2.231,72
8)-Imprevisti e arrotondamenti	€.	1.495,20

Sommano **€. 45.970,80**

Economie ribasso d'asta lavori ed IVA **€. 4.039,20**

TOTALE COMPLESSIVO **€. 50.000,00**

Dato atto che la Direzione Lavori non è stata affidata all'esterno ma è stata assunta direttamente dall'Ing. Nunziato Chiofalo, Responsabile dell'Area Tecnica, ottenendo così delle ulteriori economie di spesa;

Visto il Verbale di Consegna lavori del 30/10/2019, sottoscritto dal titolare dell'Impresa LA TECNICA di S. Piero Patti, affidataria dei lavori, e dal Direttore dei Lavori/RUP;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto una prima perizia di variante, per dei miglioramenti tecnici non sostanziali, per cui il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A) PER LAVORI

1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	29.164,73
-------------------------------------	----	-----------

2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.455,75</u>
TOTALE LAVORI	€.	30.620,48
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13%	€.	25.373,41
TOTALE (LAVORI al netto del r.a.+Oneri sic.)	€.	26.829,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1)-Competenze tecniche interne RUP e prog	€.	633,52
2)-Spese documentazione e allacci	€.	3.000,00
3)-I.V.A. sui lavori 10%	€.	2.682,91
4)-I.V.A. su docum e allacci	€.	660,00
5)-Imprevisti e economie	€.	<u>16.194,50</u>
Sommano	€.	23.170,93
TOTALE COMPLESSIVO	€.	23.170,93
	€.	50.000,00

Considerato che a seguito delle economie ricavate nel corso dei lavori - sia per il ribasso d'asta e sia perché le competenze tecniche sono state svolte da personale interno dell'U.T.C. - l'Amministrazione Comunale ha dato incarico al Responsabile dell'Area Tecnica, di verificare la possibilità di implementare i lavori in corso con la realizzazione dell'impianto di illuminazione dei campetti polivalenti adiacenti agli spogliatori, sempre con interventi di efficientamento energetico, mediante installazione di lampade a Led;

Visto il progetto di seconda variante predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica a seguito delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, con la previsione dell'impianto di illuminazione dei campetti polivalenti, con il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI

1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	45.119,97
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.455,75</u>
TOTALE LAVORI	€.	46.575,72
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13%	€.	39.254,37
TOTALE (LAVORI al netto del r.a.+Oneri sic.)	€.	40.710,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1)-Competenze tecniche interne RUP e prog	€.	931,51
2)-Spese documentazione e allacci	€.	3.000,00
3)-I.V.A. sui lavori 10%	€.	4.071,01
4)-I.V.A. su docum. e allacci	€.	660,00
5)-Imprevisti e economie	€.	<u>627,35</u>
Sommano	€.	9.289,88
TOTALE COMPLESSIVO	€.	9.289,88
	€.	50.000,00

Dare atto che la somma complessiva del progetto rientra nel finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad € 50.000,00;

Visto il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto di seconda variante (art. 26 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.), e contestuale approvazione in linea tecnica (Art. 5 comma 3 L.R. 12/07/2011 n. 12);

Visto il nuovo “Codice degli appalti” di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed eccezioni di cui alla normativa di recepimento nella Regione Siciliana;

Accertata la regolarità tecnica e amministrativa e la regolarità contabile del provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis e 151 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

VISTA la recente Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 negli articoli ancora vigenti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTE le LL. RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94 , n. 23/97 e n. 30/2000;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI:

1) DI DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) DI PRENDERE ATTO della prima perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, nell’ambito delle proprie competenze, con il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI

1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	29.164,73
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.455,75</u>
TOTALE LAVORI	€.	30.620,48
Lavori al netto del ribasso d’asta del 13%	€.	25.373,41
TOTALE (LAVORI al netto del r.a.+Oneri sic.)	€.	26.829,07

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

1)-Competenze tecniche interne RUP e prog	€.	633,52
2)-Spese documentazione e allacci	€.	3.000,00
3)-I.V.A. sui lavori 10%	€.	2.682,91
4)-I.V.A. su docum e allacci	€.	660,00
5)-Imprevisti e economie	€.	<u>16.194,50</u>
Sommano	€.	<u>23.170,93</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€.	50.000,00

3) DI APPROVARE il progetto della seconda variante relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTI POLIVALENTI”** redatto dall’Ing. Nunziato Chiofalo – Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, con la previsione dell’impianto di illuminazione dei campi polivalenti, adiacenti agli spogliatoi, corredato di tutti gli elaborati progettuali di rito previsti per la tipologia di intervento di che trattasi, il cui importo complessivo, in coerenza al contributo concesso a finanziamento, ammonta a complessivi € 50.000,00, di cui € 40.710,12 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 13% e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 9.289,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione il tutto secondo quanto specificato nel seguente quadro economico:

4) PER LAVORI

1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€.	45.119,97
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.455,75</u>
TOTALE LAVORI	€.	46.575,72
Lavori al netto del ribasso d’asta del 13%	€.	39.254,37

TOTALE (LAVORI al netto del r.a.+Oneri sic.) €. 40.710,12


5) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1)-Competenze tecniche interne RUP e prog	€.	931,51	
2)-Spese documentazione e allacci	€.	3.000,00	
3)-I.V.A. sui lavori 10%	€.	4.071,01	
4)-I.V.A. su docum e allacci	€.	660,00	
5)-Imprevisti e economie	€.	<u>627,35</u>	
Sommano	€.	9.289,88	€. 9.289,88
TOTALE COMPLESSIVO			€. 50.000,00

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n° 44/1991.

6)-DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili di Area, per i successivi provvedimenti consequenziali e di competenza.

Il Sindaco
Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano



PARERI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Ing. Nunziato CHIOFALO** Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Data 24/07/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nunziato CHIOFALO

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Dr. Antonio Mileti**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento comporta (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (OVVERO) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 24/07/2020

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

LA GIUNTA COMUNALE

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri **FAVOREVOLI** in ordine alla regolarità **TECNICA e CONTABILE**, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;

-Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE

DELIBERA

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
f.to con firma digitale
Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano

L'Assessore

Paolo Mastrotomaso



Il Segretario Comunale

f.to con firma digitale
Dott.ssa Carugno Anna Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44:

- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 27-07-2020 al 11-08-2020;
- è divenuta esecutiva il giorno 24-07-2020.

- DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 - COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91;
- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
